DriveNow — Plano de arranque do projeto

Nov 4, 2026 · @Mateus

Começamos pelas fases 1 e 2 do enunciado e, em paralelo, pelos acessos aos ERP, porque são o que demora mais a ficar pronto.

Passo 1 — Pedir acessos (já, demora dias)

- [ ] Criar conta no Moloni, ativar a conta de developer e pedir acesso à conta de demonstração (apoio@moloni.pt).
- [ ] Criar conta no SAP Business Accelerator Hub (api.sap.com) e obter a API Key.
- [ ] Confirmar com o professor se React + Spring Boot é aceite e o que quis dizer com "hub".

Passo 2 — Fases 1 e 2 do enunciado (documentação)

- [ ] Caracterização da DriveNow: o que é a empresa e que problema resolve (aluguer de carros ao minuto sem papelada).
- [ ] Diagrama de atividades UML: registo → ver carros → reservar → terminar → pagar → faturar.
- [ ] Mockups dos ecrãs (Figma): login, mapa, reserva ativa, resumo/pagamento, histórico.

Passo 3 — Fase 3 (cenários de integração)

- [ ] Definir que dados vão para cada sistema: SAP = frota e vendas; Moloni = clientes fiscais e faturas.
- [ ] Comparar ponto-a-ponto vs hub e justificar a escolha.

Passo 4 — Provar que as APIs funcionam

- [ ] No Postman: obter token Moloni, criar um cliente e emitir uma fatura-recibo.
- [ ] No Postman: fazer um GET à API do SAP.

Isto evita descobrir problemas só no fim.

Passo 5 — Implementação

1. Backend Spring Boot: base de dados, login, `MoloniClient`, `SapClient`.
2. Frontend React: ecrãs seguindo os mockups.

3. Ligar tudo: fluxo completo de uma viagem, do início à fatura.

Passo 6 — Entrega

- [ ] Relatório técnico
- [ ] Vídeo de demonstração
- [ ] Apresentação pública

Divisão de tarefas para começar

Pessoa	Tarefa inicial
Membro 1	Acessos aos ERP e testes no Postman
Membro 2	Diagrama de atividades UML
Membro 3	Mockups dos ecrãs
Membro 4	Esqueleto do projeto no GitHub (Spring Boot + React)